
i-ConおよびICT施⼯事例
１枚に１技術を目安に記載願います JCMA機電i-Con現場WG

■技術名称 作成者氏名
連絡先(アドレス)

■基本情報
会社名

工事名（発注者）

工種（小項目） 掘削法面整形・盛土

■実施内容詳細
対象数量 50m×500m＝2.5万m2

実施回数・台数 UAV（インスパイアー2）現場職員で計測
実施期間 H29年6⽉　〜　  年  ⽉　　（実働　計 ヶ⽉）

解決⽅法：

施工段階での
課題と解決方法

（３）

発⽣した課題：使⽤するソフト、PCによって結果が違う。

解決⽅法：

施工段階での
課題と解決方法

（１）

発⽣した課題：出来形計測⽇程がピンポイント、結局何回も何回も計測
しなくてはならない。
解決⽅法：現場職員で対応したいところだが、技能が⾜りず本社ICT推
進部で対応。

施工段階での
課題と解決方法

（２）

発⽣した課題：測量精度が厳しすぎて⽣産性が向上しない。

ICT技術分類 ①3D起⼯測量　②3D設計データ　③ICT建機　④3D出来形管理
　⑤3Dデータ納品　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

ICT施工（UAVによる出来形測定）

活用工事分類 発注者指定　/　施工者希望Ⅰ型　/　施工者希望Ⅱ型　/
活用工事以外（技術提案　/　創意工夫　/　その他）

工種（大項目） ダム　/　トンネル　/　シールド　/　造成　/　舗装　/　橋梁
　/　構造物　/　その他（　道路⼟⼯　）

■参考図・写真

■感想・要望事項
・掘削精度は問題ない、UAVによる測量は安定した精度確保が⾮常に難しい。ま
た、使用ソフト、PCで結果が違ってきてしまう。結局、正解に近い組み合わせを探す。
・四苦八苦に時間と人をとられてしまい、生産性の向上になっていない。
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