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表3.15　掘削長別杭１本当たり施工日数Dc2

杭　径

（mm）
作業項目

掘　削　長　（m）

0＜ℓ ≦5 5＜ℓ ≦10 10＜ℓ ≦15 15＜ℓ ≦20 20＜ℓ ≦25 25＜ℓ ≦30 30＜ℓ ≦35 35＜ℓ ≦40

600以上700未満

杭１本当たり施工日数 0.21 0.43 0.64 0.90 1.10 1.32 1.56 1.77

準備・二軸同軸式アー

スオーガ掘削
0.12 0.22 0.33 0.47 0.56 0.65 0.76 0.86

コンクリート打設 0.05 0.12 0.18 0.24 0.30 0.37 0.45 0.51

鉄筋篭・トレミー管建

込・スライム処理・検

尺

0.04 0.09 0.13 0.19 0.24 0.30 0.35 0.40

700以上800以下

杭１本当たり施工日数 0.22 0.44 0.65 0.91 1.11 1.33 1.57 1.78

準備・二軸同軸式アー

スオーガ掘削
0.13 0.23 0.34 0.47 0.57 0.67 0.78 0.88

コンクリート打設 0.05 0.12 0.18 0.26 0.31 0.38 0.46 0.52

鉄筋篭・トレミー管建

込・スライム処理・検

尺

0.04 0.09 0.13 0.18 0.23 0.28 0.33 0.38

800を超え1200以下

杭１本当たり施工日数 0.24 0.46 0.67 0.92 1.13 1.35 1.59 1.80

準備・二軸同軸式アー

スオーガ掘削
0.14 0.23 0.34 0.47 0.57 0.69 0.80 0.90

コンクリート打設 0.06 0.14 0.20 0.27 0.34 0.40 0.48 0.55

鉄筋篭・トレミー管建

込・スライム処理・検

尺

0.04 0.09 0.13 0.18 0.22 0.26 0.31 0.35

1200を超え1500以下

杭１本当たり施工日数 0.26 0.48 0.68 0.94 1.15 1.37 1.61 1.81

準備・二軸同軸式アー

スオーガ掘削
0.15 0.24 0.35 0.48 0.57 0.69 0.81 0.91

コンクリート打設 0.07 0.16 0.22 0.30 0.37 0.44 0.51 0.57

鉄筋篭・トレミー管建

込・スライム処理・検

尺

0.04 0.08 0.11 0.16 0.21 0.24 0.29 0.33

表 3.15 掘削長別杭１本当たり施工日数Ｄc2 

掘  削  長  （ｍ） 杭  径 

（mm） 
作業項目 

0<ℓ≦5 5<ℓ≦10 10<ℓ≦15 15<ℓ≦20 20<ℓ≦25 25<ℓ≦30 30<ℓ≦35 35<ℓ≦40

杭１本当たり施工日数 0.21 0.43 0.64 0.90 1.10 1.32 1.56 1.77 
準備･二軸同軸式アース 

オーガ掘削 
0.12 0.22 0.33 0.47 0.56 0.65 0.76 0.86 

コンクリート打設･トレ

ミー管取外し･ケーシン

グ引抜 

0.05 0.12 0.18 0.24 0.30 0.37 0.45 0.51 
600 以上 700 未満 

鉄筋篭･トレミー管建込･

スライム処理･検尺 
0.04 0.09 0.13 0.19 0.24 0.30 0.35 0.40 

杭１本当たり施工日数 0.22 0.44 0.65 0.91 1.11 1.33 1.57 1.78 
準備･二軸同軸式アース 

オーガ掘削 
0.13 0.23 0.34 0.47 0.57 0.67 0.78 0.88 

コンクリート打設･トレ

ミー管取外し･ケーシン

グ引抜 

0.05 0.12 0.18 0.26 0.31 0.38 0.46 0.52 
700 以上 800 以下 

鉄筋篭･トレミー管建込･

スライム処理･検尺 
0.04 0.09 0.13 0.18 0.23 0.28 0.33 0.38 

杭１本当たり施工日数 0.24 0.46 0.67 0.92 1.13 1.35 1.59 1.80 
準備･二軸同軸式アース 

オーガ掘削 
0.14 0.23 0.34 0.47 0.57 0.69 0.80 0.90 

コンクリート打設･トレ

ミー管取外し･ケーシン

グ引抜 

0.06 0.14 0.20 0.27 0.34 0.40 0.48 0.55 
800 を超え 1200 以下 

鉄筋篭･トレミー管建込･

スライム処理･検尺 
0.04 0.09 0.13 0.18 0.22 0.26 0.31 0.35 

杭１本当たり施工日数 0.26 0.48 0.68 0.94 1.15 1.37 1.61 1.81 
準備･二軸同軸式アース 

オーガ掘削 
0.15 0.24 0.35 0.48 0.57 0.69 0.81 0.91 

コンクリート打設･トレ

ミー管取外し･ケーシン

グ引抜 

0.07 0.16 0.22 0.30 0.37 0.44 0.51 0.57 
1200 を超え 1500 以下 

鉄筋篭･トレミー管建込･

スライム処理･検尺 
0.04 0.08 0.11 0.16 0.21 0.24 0.29 0.33 
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表3.29　掘削長別杭１本当たり施工日数Dc2

杭　径

（mm）
作業項目

掘　削　長　（m）

0＜ℓ ≦5 5＜ℓ ≦10 10＜ℓ ≦15 15＜ℓ ≦20 20＜ℓ ≦25 25＜ℓ ≦30 30＜ℓ ≦35 35＜ℓ ≦40

600以上700未満

杭１本当たり施工日数 0.13 0.25 0.38 0.54 0.66 0.79 0.95 1.07

準備・二軸同軸式アー

スオーガ掘削
0.12 0.22 0.33 0.47 0.56 0.65 0.76 0.86

砂投入 0.01 0.03 0.05 0.07 0.10 0.14 0.19 0.21

700以上800以下

杭１本当たり施工日数 0.14 0.26 0.39 0.55 0.67 0.80 0.96 1.08

準備・二軸同軸式アー

スオーガ掘削
0.13 0.23 0.34 0.47 0.57 0.67 0.78 0.88

砂投入 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13 0.18 0.20

800を超え1200以下

杭１本当たり施工日数 0.15 0.27 0.41 0.56 0.68 0.82 0.97 1.09

準備・二軸同軸式アー

スオーガ掘削
0.14 0.23 0.34 0.47 0.57 0.69 0.80 0.90

砂投入 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13 0.17 0.19

1200を超え1500以下

杭１本当たり施工日数 0.17 0.29 0.43 0.58 0.70 0.84 0.99 1.11

準備・二軸同軸式アー

スオーガ掘削
0.15 0.24 0.35 0.48 0.57 0.69 0.81 0.91

砂投入 0.02 0.05 0.08 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20

表 3.29 掘削長別杭１本当たり施工日数Ｄc2 

掘 削 長 （ｍ） 杭  径 

（mm） 
作業項目 

0<ℓ≦5 5<ℓ≦10 10<ℓ≦15 15<ℓ≦20 20<ℓ≦25 25<ℓ≦30 30<ℓ≦35 35<ℓ≦40

杭 １本 当 たり施 工 日 数 0.13 0.25 0.38 0.54 0.66 0.79 0.95 1.07 
準備･二軸同軸式アースオ

ーガ掘削 
0.12 0.22 0.33 0.47 0.56 0.65 0.76 0.86 600 以上 700 未満 

砂投入･ケーシング引抜 0.01 0.03 0.05 0.07 0.10 0.14 0.19 0.21 

杭 １本 当 たり施 工 日 数 0.14 0.26 0.39 0.55 0.67 0.80 0.96 1.08 
準備･二軸同軸式アースオ

ーガ掘削 
0.13 0.23 0.34 0.47 0.57 0.67 0.78 0.88 700 以上 800 以下 

砂投入･ケーシング引抜 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13 0.18 0.20 

杭 １本 当 たり施 工 日 数 0.15 0.27 0.41 0.56 0.68 0.82 0.97 1.09 
準備･二軸同軸式アースオ

ーガ掘削 
0.14 0.23 0.34 0.47 0.57 0.69 0.80 0.90 800 を超え 1200 以下 

砂投入･ケーシング引抜 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13 0.17 0.19 

杭 １本 当 たり施 工 日 数 0.17 0.29 0.43 0.58 0.70 0.84 0.99 1.11 
準備･二軸同軸式アースオ

ーガ掘削 
0.15 0.24 0.35 0.48 0.57 0.69 0.81 0.91 1200 を超え 1500 以下 

砂投入･ケーシング引抜 0.02 0.05 0.08 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20 
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表3.40　掘削長別杭１本当たり施工日数Dc2

杭　径

（mm）
作業項目

掘　削　長　（m）

0＜ℓ ≦5 5＜ℓ ≦10 10＜ℓ ≦15 15＜ℓ ≦20 20＜ℓ ≦25 25＜ℓ ≦30 30＜ℓ ≦35 35＜ℓ ≦40

700以上800以下

杭１本当たり施工日数 0.19 0.38 0.55 0.77 0.94 1.13 1.33 1.52

準備・単軸式アース

オーガ掘削
0.16 0.31 0.45 0.62 0.76 0.91 1.06 1.22

混練材注入 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.16 0.18

既製杭建込み 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.11 0.12

800を超え1200以下

杭１本当たり施工日数 0.21 0.39 0.56 0.79 0.96 1.15 1.35 1.54

準備・単軸式アース

オーガ掘削
0.15 0.29 0.42 0.58 0.70 0.84 0.98 1.12

混練材注入 0.05 0.08 0.11 0.16 0.20 0.24 0.29 0.33

既製杭建込み 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

1200を超え1500以下

杭１本当たり施工日数 0.22 0.41 0.58 0.80 0.97 1.16 1.37 1.56

準備・単軸式アース

オーガ掘削
0.14 0.28 0.40 0.55 0.66 0.79 0.93 1.06

混練材注入 0.06 0.11 0.15 0.21 0.26 0.31 0.37 0.42

既製杭建込み 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08

111 表3.40
作業項目 表3.40 掘削長別杭１本当たり施工日数Ｄc2 

掘 削 長 （ｍ） 杭  径 

（mm） 
作業項目 

0<ℓ≦5 5<ℓ≦10 10<ℓ≦15 15<ℓ≦20 20<ℓ≦25 25<ℓ≦30 30<ℓ≦35 35<ℓ≦40

杭 １本 当 たり施 工 日 数 0.19 0.38 0.55 0.77 0.94 1.13 1.33 1.52 
準備･単軸式アースオーガ

掘削 
0.16 0.31 0.45 0.62 0.76 0.91 1.06 1.22 

混練材注入･スクリュー引

上 
0.02 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.16 0.18 

7 0 0 以 上 8 0 0 以 下 

既製杭建込み 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.11 0.12 

杭 １本 当 たり施 工 日 数 0.21 0.39 0.56 0.79 0.96 1.15 1.35 1.54 
準備･単軸式アースオーガ

掘削 
0.15 0.29 0.42 0.58 0.70 0.84 0.98 1.12 

混練材注入･スクリュー引

上 
0.05 0.08 0.11 0.16 0.20 0.24 0.29 0.33 

8 0 0 0 を 超 え 1 2 0 0 以 下 

既製杭建込み 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

杭 １本 当 たり施 工 日 数 0.22 0.41 0.58 0.80 0.97 1.16 1.37 1.56 
準備･単軸式アースオーガ

掘削 
0.14 0.28 0.40 0.55 0.66 0.79 0.93 1.06 

混練材注入･スクリュー引

上 
0.06 0.11 0.15 0.21 0.26 0.31 0.37 0.42 

120 0 を 超 え 1 5 0 0 以 下 

既製杭建込み 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 
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テキストボックス
平成28年度版正誤表　 



頁 訂正箇所 誤 正

    
表6.1⑵　建設

分類コード

規　　　　　格 ⑴

基礎 
 

価格

（千円）

⑵

標準 
使用 
年数

（年）

年間標準 ⑹

維持 
修理 
費率

（％）

⑺

年間 
管理 
費率

（％）

残存率

（％）

諸　　　　　元

機関

出力

kW

機械

質量

（t）

⑶

運転

時間

（時間）

⑷

運転

日数

（日）

⑸

供用

日数

（日）

アースオーガ（単体）

　［単軸式・電動式］ 掘削径（mm）

　　　モータ出力　264kW 800～1,500 264 16.0 40,300 10.0 560 90 140 25 10.0 10

　［二軸同軸式（分離型）］ 掘削径（mm）

　　　オーガ出力　180kW 700～1,300 180 17.8 55,500 10.0 560 90 140 25 10.0 10

　　　オーガ出力　200kW 700～1,300 200 23.1 63,300 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

　　　オーガ出力　220kW 800～1,500 220 25.0 66,000 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

　　　オーガ出力　290kW 800～1,500 290 25.7 73,300 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

クローラ式アースオーガ

　［オーガスクリュ］ 長さ（m） 出力（kW） 掘削径（mm）

3 90以下 700～800 － 0.85 620 1.7 560 90 140 15 8.0 10

3 〃 900～1,000 － 1.13 757 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

3 〃 1,100～1,200 － 1.26 908 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 600～700 － 1.03 741 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 800 － 1.30 840 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 900～1,000 － 1.70 1,070 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 1,100～1,200 － 1.93 1,310 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

3 180以下 700～800 － 1.40 1,450 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 700～800 － 2.30 1,890 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

3 〃 850～1,400 － 2.82 2,140 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 850～1,200 － 3.54 2,730 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 1,300～1,500 － 4.76 3,200 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

3 264以下 700～800 － 1.90 2,330 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 850～1,200 － 3.50 3,230 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

3 〃 850～1,400 － 2.80 2,550 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 1,300～1,500 － 4.30 3,690 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

　［オーガヘッド］ 適応土質 出力（kW） 掘削径（mm）

礫，玉石用 90以下 700～800 － 0.40 759 1.0 560 90 140 15 8.0 10

〃 〃 900 － 0.50 1,100 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,000～1,100 － 0.66 1,450 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,200 － 0.74 1,640 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

岩盤用 〃 600～700 － 0.35 1,020 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 800 － 0.40 1,150 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 900～1,000 － 0.58 1,520 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,200 － 0.74 1,820 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

礫，玉石用 180以下 700～800 － 0.80 1,600 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 850～900 － 1.50 2,410 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,000～1,100 － 1.80 2,960 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,200～1,300 － 2.20 3,450 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,400～1,500 － 2.60 4,110 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

岩盤用 〃 850～900 － 1.50 2,410 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,000～1,100 － 1.80 2,960 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,200～1,300 － 2.20 3,450 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,400～1,500 － 2.60 4,110 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

表6.1⑵　建設

分類コード

規　　　　　格 ⑴

基礎 
 

価格

（千円）

⑵

標準 
使用 
年数

（年）

年間標準 ⑹

維持 
修理 
費率

（％）

⑺

年間 
管理 
費率

（％）

残存率

（％）

諸　　　　　元

機関

出力

kW

機械

質量

（t）

⑶

運転

時間

（時間）

⑷

運転

日数

（日）

⑸

供用

日数

（日）

アースオーガ（単体）

　［単軸式・電動式］ 掘削径（mm）

　　　モータ出力　264kW 800～1,500 264 16.0 40,300 10.0 560 90 140 25 10.0 10

　［二軸同軸式（分離型）］ 掘削径（mm）

　　　オーガ出力　180kW 700～1,300 180 17.8 55,500 10.0 560 90 140 25 10.0 10

　　　オーガ出力　200kW 700～1,300 200 23.1 63,300 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

　　　オーガ出力　220kW 800～1,500 220 25.0 66,000 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

　　　オーガ出力　290kW 800～1,500 290 25.7 73,300 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

クローラ式アースオーガ

　［オーガスクリュ］ 長さ（m） 出力（kW） 掘削径（mm）

3 90以下 700～800 － 0.85 620 1.7 560 90 140 15 8.0 10

3 〃 900～1,000 － 1.13 757 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

3 〃 1,100～1,200 － 1.26 908 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 600～700 － 1.03 741 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 800 － 1.30 840 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 900～1,000 － 1.70 1,070 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 1,100～1,200 － 1.93 1,310 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

3 180以下 700～800 － 1.40 1,450 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 700～800 － 2.30 1,890 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

3 〃 850～1,300 － 2.50 2,140 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 850～1,200 － 3.50 2,730 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 1,300～1,500 － 4.30 3,200 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

3 264以下 700～800 － 1.90 2,330 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 850～1,200 － 3.50 3,230 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

3 〃 850～1,300 － 2.50 2,550 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

5 〃 1,300～1,500 － 4.30 3,690 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

　［オーガヘッド］ 適応土質 出力（kW） 掘削径（mm）

礫，玉石用 90以下 700～800 － 0.40 759 1.0 560 90 140 15 8.0 10

〃 〃 900 － 0.50 1,100 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,000～1,100 － 0.66 1,450 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,200 － 0.74 1,640 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

岩盤用 〃 600～700 － 0.35 1,020 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 800 － 0.40 1,150 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 900～1,000 － 0.58 1,520 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,200 － 0.74 1,820 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

礫，玉石用 180以下 700～800 － 0.80 1,600 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 850～900 － 1.50 2,410 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,000～1,100 － 1.80 2,960 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,200～1,300 － 2.20 3,450 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,500 － 2.60 4,110 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

岩盤用 〃 850～900 － 1.50 2,410 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,000～1,100 － 1.80 2,960 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,200～1,300 － 2.20 3,450 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,500 － 2.60 4,110 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

168 諸元
機械質量
の修正
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170 諸元

の修正
分類コード

規　　　　　格 ⑴

基礎 
 

価格

（千円）

⑵

標準 
使用 
年数

（年）

年間標準 ⑹

維持 
修理 
費率

（％）

⑺

年間 
管理 
費率

（％）

残存率

（％）

諸　　　　　元

機関

出力

kW

機械

質量

（t）

⑶

運転

時間

（時間）

⑷

運転

日数

（日）

⑸

供用

日数

（日）

　［オーガヘッド］ 適応土質 出力（kW） 掘削径（mm ）

岩盤用 264以下 700～800 － 1.20 2,350 1.0 560 90 140 15 8.0 10

〃 〃 900 － 1.50 2,730 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,000～1,100 － 2.00 3,120 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,200～1,300 － 2.30 3,690 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,400～1,500 － 2.60 4,200 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

　［二軸同軸式アースオーガ用ケーシング］径（mm） 出力（kW） 長さ（m）

700～800 180以下  3 － 1.6 2,980 1.7 560 90 140 15 8.0 10

700～800 〃  5 － 2.3 3,430 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

700～800 〃  8 － 3.5 4,130 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

700～800 〃 10 － 4.2 4,610 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

900　   〃  3 － 1.9 3,460 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

900　   〃  5 － 2.7 4,030 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

900　   〃  8 － 4.0 4,890 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

900　   〃 10 － 4.8 5,400 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,000～1,100 〃  3 － 2.8 3,920 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,000～1,100 〃  5 － 3.8 4,740 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,000～1,100 〃  8 － 5.4 5,460 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,000～1,100 〃 10 － 6.4 5,960 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,200～1,300 〃  3 － 3.3 4,430 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,200～1,300 〃  5 － 4.8 5,150 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,200～1,300 〃  8 － 6.3 5,810 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,200～1,300 〃 10 － 7.5 6,370 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,400～1,500 〃  3 － 3.9 4,940 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,400～1,500 〃  5 － 5.2 5,660 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,400～1,500 〃  8 － 7.3 6,470 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,400～1,500 〃 10 － 8.7 6,980 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

　 ［二軸同軸式アースオーガ用ケーシング
ヘッド］ 径（mm） 出力（kW）

700～800 180以下 － 0.3 2,400 1.0 560 90 140 15 8.0 10

900　   〃 － 0.4 2,750 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,000～1,100 〃 － 0.4 3,190 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,200～1,300 〃 － 0.5 3,930 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,400～1,500 〃 － 0.6 4,890 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

　［内側オーガヘッドビット］ 74

　［外側ケーシングビット］ 45

モルタルプラント

　［普通型］ 攪拌容量（ℓ）

500×3 29 6.5 9,800 12.0 － 70 170 60 8.0 8

750×2 24 4.2 9,200 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

750×3 29 6.7 10,600 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

表6.1⑵　建設

分類コード

規　　　　　格 ⑴

基礎 
 

価格

（千円）

⑵

標準 
使用 
年数

（年）

年間標準 ⑹

維持 
修理 
費率

（％）

⑺

年間 
管理 
費率

（％）

残存率

（％）

諸　　　　　元

機関

出力

kW

機械

質量

（t）

⑶

運転

時間

（時間）

⑷

運転

日数

（日）

⑸

供用

日数

（日）

　［オーガヘッド］ 適応土質 出力（kW） 掘削径（mm ）

岩盤用 264以下 700～800 － 1.20 2,350 1.0 560 90 140 15 8.0 10

〃 〃 900 － 1.50 2,730 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,000～1,100 － 2.00 3,120 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,200～1,300 － 2.30 3,690 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 1,500 － 2.60 4,200 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

　［二軸同軸式アースオーガ用ケーシング］径（mm） 出力（kW） 長さ（m）

700～800 180以下  3 － 1.6 2,980 1.7 560 90 140 15 8.0 10

700～800 〃  5 － 2.3 3,430 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

700～800 〃  8 － 3.5 4,130 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

700～800 〃 10 － 4.2 4,610 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

900　   〃  3 － 1.9 3,460 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

900　   〃  5 － 2.7 4,030 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

900　   〃  8 － 4.0 4,890 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

900　   〃 10 － 4.8 5,400 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,000～1,100 〃  3 － 2.8 3,920 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,000～1,100 〃  5 － 3.8 4,740 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,000～1,100 〃  8 － 5.4 5,460 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,000～1,100 〃 10 － 6.4 5,960 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,200～1,300 〃  3 － 3.3 4,430 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,200～1,300 〃  5 － 4.8 5,150 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,200～1,300 〃  8 － 6.3 5,810 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,200～1,300 〃 10 － 7.5 6,370 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,500 〃  3 － 3.9 4,940 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,500 〃  5 － 5.2 5,660 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,500 〃  8 － 7.3 6,470 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,500 〃 10 － 8.7 6,980 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

　 ［二軸同軸式アースオーガ用ケーシング
ヘッド］ 径（mm） 出力（kW）

700～800 180以下 － 0.3 2,400 1.0 560 90 140 15 8.0 10

900　   〃 － 0.4 2,750 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,000～1,100 〃 － 0.4 3,190 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,200～1,300 〃 － 0.5 3,930 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

1,500 〃 － 0.6 4,890 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

　［内側オーガヘッドビット］ 74

　［外側ケーシングビット］ 45

モルタルプラント

　［普通型］ 攪拌容量（ℓ）

500×3 29 6.5 9,800 12.0 － 70 170 60 8.0 8

750×2 24 4.2 9,200 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

750×3 29 6.7 10,600 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

表6.1⑵　建設
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